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FLUSSO DI SVILUPPO PROGETTI ENERGETICI

Messa a disposizione informazione per 
l'acquisitore del progetto

Richiesta ulteriori chiarimenti

Verifica 
documentazione e 

acquisizione progetto

Verifica 
documentazione ed 

intervento presso enti

Assegnazione 
consulente o risorsa

interna per caricamento 
PAS/VIA

Verifica che il consulente 
abbia fatto proprio il 

progetto

Verifica avanzamento 
PAS/VIA ogni 15gg

Cliente

Verifica 
avanzamento da 

parte 
dell'acquisitore del 

progetto

Ulteriore 
verifica 

documentale

Verifica avanzamenti da parte 
dell'acquisitore del progetto

Verifica 
prima 
della 

richiesta 

Verifica
documentazione

DataEseguito Firma

DataEseguito Firma *

DataEseguito Firma *
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*

DataEseguito Firma

DataEseguito Firma *

DataEseguito Firma

DataEseguito Firma *
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Ricezione
Documentazione

Analisi
terreno

Report
analisi preliminare

Stesura LOI/
contratto preliminare

Presentazione 
studio di fattibilità

presso ente

messa a disposizione della 
documentazione di sviluppo 

approvazione cliente

Richiesta di connessione

STMG a costi e tempi 
sostenibili

Attivazione progetto

Avan-progetto

Benestare 
della provincia

Progettazione 
elettrica

Sondaggio 
Geologico

Picchettamento
area

Sondaggio 
Archeologico

Progettazione linea di 
connessione con 

approvazione vincoli

Assegnazione area 
industriale/Arap Parte agronomica

PAS/VIA

Atto definitivo con il 
cliente

Progetto ready to build

Abbandono
del progetto

Abbandono
del progetto

Abbandono
del progetto

Avanzamento 
progettoAvanzamento 
progetto


